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Egregio Prof. Tullio Vardanega,

il presente documento sostituisce la presentazione del Diario di Bordo per mostrare i nostri
progressi dell’ultima settimana. Per maggiore chiarezza e semplicità avrà la stessa
suddivisione normalmente usata nelle slide.

I. Attività completate
La maggior parte delle attività miravano ad arrivare preparati alla riunione RTB tenuta in
data odierna. Per quanto rigiarda la documentazione:

• Sono stati inviati tutti i verbali esterni mancanti all’azienda proponente per essere
firmati.

• Sono stati ultimati gli upload della documentazione
• Ci siamo assicurati che il sito fosse completamente aggiornato e pronto per essere

consultato.

Per quanto riguarda la riunione con il Prof. Cardin:
• Abbiamo redatto una presentazione comprensiva delle tecnologie utilizzate
• Sono stati effettuati ulteriori controlli per assicurarsi che il P.o.C. fosse funzionante e

pronto per la presentazione

II. Attività previste per il prossimo periodo
• La prima attività in programma è un confronto tra i membri del gruppo per discutere

della riunione effettuata, comprensivo di un’autovalutazione per discutere cosa abbia
funzionato e cosa sia migliorabile nelle prossime presentazioni.

• Prima di procedere con eventuali modifiche restiamo in attesa della valutazione del
Prof. Cardin e riserviamo la settimana corrente per le eventuali correzioni alla
documentazione o al P.o.C. secondo le indicazioni che riceveremo.

III. Dubbi e difficoltà incontrati
Le principali difficoltà sono state quelle relative alla presentazione RTB. Da una prima
veloce analisi della riunione sono emerse due difficoltà principali:

• Alcune difficoltà nell’utilizzo dei termini formali più adeguati per un’esposizione di
carattere tecnico

• Alcune difficoltà a gestire le tempistiche di esposizione per rientrare nei margini
temporali previsti

Queste difficoltà verranno analizzate più a fondo durante una riunione interna successiva,
così come le metodologie più adeguate per prevenirle nelle presentazioni future.

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Cordiali Saluti
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